

Arkivsaknr:	2020/965
Arkivkode:	
Saksbehandler:	Vilde Stangeland

Saksgang

Eldrerådet
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Ungdomsrådet
Levekårsutvalget
Plan og eiendomsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

16.11.2020
16.11.2020
16.11.2020
18.11.2020
19.11.2020
30.11.2020
15.12.2020

Rullering av handlingsplan - kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Forslaget til rullering av handlingsprogram i kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv vedtas. Dette under forutsetning at det ikke kommer inn betydelige innsigelser fra de berørte i det samme handlingsprogrammet.

Prioritert handlingsprogram:

2021	2022	2023
Kirkestien Sund-Inndyr	Kirkestien Sund-Inndyr	
Universell kyststi til Andklakken	Oppgradering og sammenknytning av stinett på Inndyr	Oppgradering og sammenknytning av stinett på Inndyr
Gapahuk/Lysthus Andklakken	Gapahuk/Lysthus Andklakken	
Dagsturhytte Høgfjellknubben	Dagstur hytte Høgfjellknubben	
Aktivitetspark Solvikvannet	Aktivitetspark Solvikvannet	
Petanque/boule-bane Sandhornøya		
Ballbinge Nygårdsjen		
Etablere garasje til tråkkemaskin Inndyr		

Lys fra Lillegjerdet kirkegård til Storgjerdet kirkegård		
Videreutvikle/vedlikehold Saura Folkesti		
Orienteringskart på Arnøyene		
Utvidelse av lysløypa på Inndyr		

Vedlegg

- 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv - gjeldende plan
- 2 Langtidsplan

Bakgrunn for saken:

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble sist revidert i 2019 og skal igjen revideres i 2023. Det er imidlertid behov for årlig rullering av handlingsprogrammet for å sikre at tiltakene til enhver tid er oppdatert. Flere av tiltakene som står i handlingsprogrammet har ikke kommet lenger enn til planleggingsstadiet.

For å kunne søke om spillemidler må ønsket tiltak være i handlingsprogrammet som er vedtatt av kommunestyret.

Det er foretatt telefonsamtaler med de berørte i handlingsprogrammet. Gjennom telefonsamtalen fikk berørte mulighet til å informere om nye tiltak samt hvor langt i prosessen de er kommet i tiltakene i handlingsprogrammet. Planen med forslag til rullering av handlingsprogrammet er også lagt ut på kommunens hjemmeside. Forslaget skal etter loven være offentlig 30 dager før kommunestyrets behandling.

Prioritert handlingsprogram

Etter rulleringen av Handlingsprogrammet i 2019 er tiltak både gjennomført, påbegynt og utgått. Her presenteres status for tiltakene i det prioriterte handlingsprogrammet fra 2019:

Aktivitetsparken i kommunen utgår ved rullering grunnet manglende finansiering. *Orienteringskart på Arnøyene* flyttes frem i tid (2021) grunnet avslag på søknad om spillemidler. *Tråkkemaskin på Inndyr* er gjennomført.

Utvidelse av lysløypa på Inndyr er godt i gang og ventes ferdig i 2021.

Etableringen av *Ballbingen på Nygårdsjøen* er klar for oppstart 2021.

Petanque/boule-banen på Sandhornøy er godt i gang og ventes ferdig i slutten av 2020/begynnelsen av 2021.

Arbeidet med den *universelle kyststien til Andklanken* skal påbegynnes i 2021 og forventes ferdig i 2021.

Nytt ved rullering av prioritert handlingsprogram:

- Oppgradering og videreutvikling av *Kirkestien* i forbindelse med Fyrtårn Gildeskål Kirkestedsprosjekt av Gildeskål kommune. Arbeidet med *Kirkestien* vil foregå i 2021 og 2022.

- I forbindelse med den universelle kyststien til Andklakken ønsker Inndyr Vel å etablere en gapahuk eller et lysthus på Andklakken i løpet av 2021.
- Arbeidet med å oppgradere stinettet på Inndyr og sammenknytte Kirkestien og den universelle kyststien til Andklakken vil trolig påbegynne 2022
- Gildeskål turlag vil i 2021/2022 begynne planlegging av en dagsturhytte på Høgfjellknubben på Inndyr
- Dersom Solvikvannet etableres på nytt ønsker Inndyr Vel å lage en aktivitetspark ved Solvikvannet i 2021/2022.
- Arbeidet med etablering av *garasje for tråkkemaskin* er påbegynt og ventes ferdig i 2021.
- Etablering av lys langs veien fra hovedveien ved Lillegjerdet kirkegård og til Storgjerdet og aktivitetsanlegget på Storgjerdet er påbegynt i regi av Inndyr Vel og forventes ferdig i slutten av 2020/begynnelsen av 2021
- *Videreutvikling/vedlikehold av Saura folkesti* er gjennomført, men mangler noe vedlikehold i form av grusdekke og sitteplasser, ventes gjennomført i 2021.

Langtidsplan

Da få av de innmeldte tiltakene i langtidsplanen er påbegynt, består rulleringen av langtidsplanen (Vedlegg 2) hovedsakelig i at tiltakene er skjøvet frem i tid. Tiltak som er gjennomført eller utgått er fjernet fra langtidsplanen. Det er fire nye tiltak i langtidsplanen som også tas med i det prioriterte handlingsprogrammet:

- Kirkestien fra Sund til Inndyr (Gildeskål kommune, 2021/2022)
- Gapahuk/Lysthus på Andklakken (Inndyr Vel, 2021/2022)
- Oppgradering av stinett på Inndyr (Gildeskål kommune/Inndyr Vel, 2022/2023)
- Lys langs veien fra Lillegjerdet til Storgjerdet (Inndyr Vel, 2020/2021)
- *Videreutvikling/vedlikehold av Saura folkesti* er gjennomført, men mangler noe vedlikehold i form av grusdekke og sitteplasser, ventes gjennomført i 2021. (Nordfjorden idrettslag/Saura helselag, 2021)

Se Vedlegg 2 for langtidsplan.

Nedenfor følger prioritert handlingsprogram før og etter rullering:

5.1 Prioritert handlingsprogram (FØR RULLERING)

Handlingsprogram for tiltak som har planlagt gjennomføring og klare for eller har sendt spillemiddelsøknad.

2020	2021	2022	2023
Aktivitetsparker i kommunen.	Aktivitetsparker i kommunen.	Aktivitetsparker i kommunen.	
Kyststien til Andklakken	Videreutvikle Saura Folkesti		
Orienteringskart på Arnøyene			
Utvidelse av lysløype på Inndyr			
Videreutvikle Saura Folkesti			

Ballbinge Nygårdsjøen			
Tråkkemaskin på Inndyr			
Petanque/boule-bane Sanhornøy			

Prioritert handlingsprogram (ETTER RULLERING)

Handlingsprogram for tiltak som har planlagt gjennomføring og klare for eller har sendt spillemiddelsøknad.

2021	2022	2023
Kirkestien Sund-Inndyr	Kirkestien Sund-Inndyr	
Universell kyststi til Andklakken	Oppgradering og sammenknytning av stinett på Inndyr	Oppgradering og sammenknytning av stinett på Inndyr
Gapahuk/Lysthus Andklakken	Gapahuk/Lysthus Andklakken	
Dagsturhytte Høgfjellknubben	Dagstur hytte Høgfjellknubben	
Aktivitetspark Solvikvannet	Aktivitetspark Solvikvannet	
Petanque/boule-bane Sandhornøya		
Ballbinge Nygårdsjen		
Etablere garasje til tråkkemaskin Inndyr		
Lys fra Lillegjerdet kirkegård til Storgjerdet kirkegård		
Videreutvikle/vedlikehold Saura Folkesti		
Orienteringskart på Arnøyene		
Utvidelse av lysløypa på Inndyr		

Vurdering:

Rulleringen må gjøres årlig for å sikre at tiltakene til enhver tid er oppdatert og har mulighet til å søke spillemidler når det blir aktuelt.

Forslaget til rullering er gjort i samarbeid med de berørte lag og foreninger.